



Planning werkzaamheden

Beste bewoners van de Bongerd en Dotterlei,

De werkzaamheden aan de kant van de Bongerd zijn vooruitgegaan. In deze nieuwsbrief leest u meer over de planning en wat de werkzaamheden voor u betekenen.

Hieronder zijn planningen te zien. Deze kunnen afwijken. U ontvangt over alle werkzaamheden minimaal 2 weken van tevoren een brief met daarin de exacte data vermeld.

WERKZAAMHEDEN BERGINGEN EN GARAGES

De eerste fase, het isoleren van de bergingen en garages, gaat volgens planning. We zijn op dit moment bezig met blok 8 aan de kant van de Wingerd. Na blok 8 volgen nog 5 blokken, daarna beginnen we aan de kant van de Bongerd.

In februari starten we met het isoleren van de bergingen en de garages van blok 12. Daarna volgt blok 13 en de rest van de blokken.

	Leegruimen bergingen	Start werk	Inruimen bergingen
Blok 12	Week van 29 jan	Week van 5 feb	Week van 11 mrt
Blok 13	Week van 19 feb	Week van 26 feb	Week van 18 mrt
Blok 20	Week van 26 feb	Week van 4 mrt	Week van 15 april
Blok 14	Week van 18 mrt	Week van 25 mrt	Week van 22 apr
Blok 18	Week van 1 apr	Week van 8 apr	Week van 13 mei
Blok 15	Week van 15 april	Week van 22 april	Week van 20 mei
Blok 16	Week van 29 april	Week van 6 mei	Week van 10 juni
Blok 17	Week van 20 mei	Week van 3 juni	Week van 24 juni
Blok 19	Week van 3 juni	Week van 17 juni	Week van 8 juli
Blok 21	Week van 17 juni	Week van 1 juli	Week van 15 juli

VERVANGEN RUITEN

We zijn op dit moment bezig bij blok 1 met het vervangen van de ruiten, dit is klaar voor de kerstvakantie. Na de kerstvakantie gaan we verder bij blok 2, 3, 4 en 5. Hierna starten we met blok 12 aan de kant van de Bongerd.

	Start werk
Blok 2	Van 8 tot 15 januari
Blok 3	Van 19 tot 26 januari
Blok 4	Van 1 tot 8 februari
Blok 5	Van 14 tot 23 februari
Blok 12	Van 29 februari tot 13 maart
Blok 13 t/m 21	Van maart tot juli



Blokkenoverzicht.



WERKZAAMHEDEN RIOLERING NIESSINK

Niessink is op dit moment bezig met werkzaamheden aan de riolering bij blok 12.

	Start werk
Blok 12	Tot week van 18 december
Blok 13	Week van 8 januari
Blok 20	Week van 15 januari
Blok 14	Week van 29 januari
Blok 18	Week van 5 februari
Blok 15	Week van 19 februari
Blok 16	Week van 26 februari
Blok 17	Week van 11 maart
Blok 19	Week van 18 maart
Blok 21	Week van 25 maart



PROEFSTRANG

De proefstrang aan de kant van de Wingerd is afgerond en wordt binnenkort door de klankbordgroep beoordeeld.

ENQUÊTE

Bij deze nieuwsbrief zit een enquête, aan u de vraag of u deze wilt invullen als u dat nog niet heeft gedaan. Nadat u deze heeft ingevuld, kunt u deze in de brievenbus doen van ons kantoor op Wingerd 179.

WERKZAAMHEDEN IN UW WONING

In januari starten we met fase 3, de werkzaamheden in de woningen bij blok 1 aan de kant van de Wingerd. Hiervoor worden er steigers rondom het blok geplaatst. Het zal drukker zijn in de wijk door de aanwezigheid van verschillende partijen die hieraan meewerken.

WONINGOPNAMES

We zijn bijna klaar met de woningopnames. Aan de kant van de Bongerd is 80% van alle opnames gedaan.

START BOUWFEEST

BAM en Havensteder organiseren een start bouwfeest op 19 januari. Dan vieren we samen met u het begin van het eerste duurzame project in de woningen. Ook bedanken we u als bewoner hiermee graag voor uw medewerking en begrip. U bent van harte welkom op het feest bij de bouwkeet op vrijdag 19 januari van 15:00-16:00.

KERSTVAKANTIE

BAM gaat er even tussenuit. Van 22 december tot 7 januari hebben wij vakantie. U kunt ons projectteam dan tijdelijk niet bellen of mailen. Vanaf 8 januari gaan we weer aan de slag in uw buurt.

BOUWKEET

BAM gebruikt momenteel Wingerd 179 als kantoor. Als de bouwkeet (het groene gebouw op het gras ervoor) gereed is zullen wij hier naartoe verhuizen. Vanaf dat moment kunt u ons daar vinden, wanneer u vragen heeft.



INLOOFSPREEKUUR

U kunt elke donderdag terecht op het inloopspreekuur in het Informatiepunt Florabuurt (in het rijtje van de Jumbo tussen de 2 kappers in). De sociaal begeleider Pauline Slootweg van Havensteder en iemand van het uitvoeringsteam van BAM Wonen zijn daar aanwezig voor al uw vragen over de werkzaamheden.

- Wanneer: elke donderdag
- Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
- Adres: Wingerd 263

Let op: donderdag 28 december en donderdag 4 januari is er **geen** inloopspreekuur in verband met de vakantie.

VRAGEN

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? We helpen u graag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw sociaal begeleider Pauline Slootweg via pauline.slootweg@havensteder.nl of via bowi@havensteder.nl.

Vanuit de aannemer zijn uw contactpersonen André van Zanten, Brigit Jippes en Wael Ashour. U kunt het team van BAM bereiken via 06 25 677 482 of via bewonerscapelle@bam.com.

