



Verloop werkzaamheden

Beste bewoners van de Wingerd, Wilgenhoek, Bongerd en Dotterlei, Wij houden u graag op de hoogte van de werkzaamheden in en om uw woning. In deze nieuwsbrief leest u meer over de planning en wat de werkzaamheden voor u betekenen. Wij gaan er kort tussenuit tijdens de kerstvakantie, en gaan daarna verder met de werkzaamheden.

WERKZAAMHEDEN IN DE WONING

De werkzaamheden in de woningen van blok 1 tot en met 15 zijn klaar. De steigers rondom deze blokken zijn dan ook weer afgebouwd. Blok 21 is klaar voor de kerstvakantie. Blok 17 start gelijk na de kerstvakantie. Daarna volgen blok 18, 19, 20 en 16. Hieronder is een verwachte planning te zien van deze blokken, wanneer de werkzaamheden in de woningen beginnen.

Planning werkzaamheden

Bloknummer	Start werkzaamheden
17	Begin januari 2025
18	Eind januari 2025
19	Begin februari 2025
20	Midden februari 2025
16	Begin maart 2025

BADKAMERS

De badkamers van blok 1 tot en met 5 zijn gedaan. Na de kerstvakantie gaan we verder met de andere badkamers vanaf blok 6 aan de Wingerd. Daarna gaan we verder met de badkamers van de Bongerd en Dotterlei.

PORTIEKEN


We zijn vanaf half november gestart met de portieken van blok 1. Hierna volgen de portieken van blok 2 tot en met 11. De blokken van de Bongerd en Dotterlei komen daarna. Alle bewoners krijgen van te voren een brief over de werkzaamheden in de portieken.

AFSLUITING GAS

In alle woningen gaan we van het gas af. Het is belangrijk dat u thuis bent, of dat iemand toegang kan bieden in de woning als Stedin de gasmeters komt verwijderen. Het is niet nodig de afsluiting van het gas door te geven bij uw energieleverancier. Het is ook niet nodig om uw contract op te zeggen. Stedin neemt hiervoor contact met u op.

KERSTVAKANTIE

In de kerstvakantie gaat BAM er kort tussenuit. Wij houden dan 2 weken pauze. De kerstvakantie is van 21 december tot 5 januari. In deze periode voeren wij geen werkzaamheden uit. Vanaf 6 januari gaan wij verder met de werkzaamheden.



Figuur 1: Blokkenoverzicht Bongerd en Dotterlei




TIJDELIJKE LAMP BADKAMER

Wij werken aan de plafonds in de badkamers. Als u een nieuwe badkamer krijgt, maken wij dit plafond pas als we uw nieuwe badkamer plaatsen.

Hiernaast ziet u de lamp die wij plaatsen op een foto. Uw veiligheid vinden wij heel belangrijk: daarom hangt de lamp hoog en meer dan 60 cm bij uw douchekop vandaan. We hebben de draden veilig afgesloten met speciale doppen. De tijdelijke lamp sluiten we aan op uw nieuwe groepenkast met veiligheidsschakelaars.

OUD EN NIEUW

Het einde van het jaar nadert, en we kijken terug op de vooruitgang binnen het verduurzamingsproject BOWI. In verband met de feestdagen willen we u erop wijzen dat het bouwterrein goed is afgesloten en dat de steigers rondom de woningen, waar nodig, zijn aangepast om vuurwerkbestendig te zijn.



Figuur 2: Tijdelijke lamp badkamer

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

Wij staan u graag te woord! Zijn wij even niet bereikbaar, laat u vooral een voicemail bericht achter en wij bellen u terug. U vindt informatie over de werkzaamheden ook op de projectpagina van Havensteder: [Verbeteraanpak Bongerd & Wingerd - Havensteder - sterk in wonen](#)

CONTACT SOCIAAL BEGELEIDERS HAVENSTEDER

Om contact op te nemen met uw sociaal begeleiders is Erik Hekkers te bereiken op telefoonnummer 010 3333691 en/of Eren Yildiz is te bereiken op telefoonnummer 010 3333846 of via de algemene e-mail; bowi@havensteder.nl

TECHNISCHE VRAGEN BAM

Voor vragen over de werkzaamheden, kunt u het beste contact opnemen met de bewonerstelefoon. U kunt hiervoor Andre van Zanten en/of Wael Ashour benaderen via telefoonnummer 06 25 677 482 of via de e-mail bewonerscapelle@bam.com.



Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!